



HARMONOGRAM ROBÓT DROGOWYCH 2021 r.

Załącznik nr 1 do umowy

L.p.	Rodzaj robót	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji
1.	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z parkingami ul. Czechosłowacka – wg dokumentacji projektowej. ZADANIE NR 7	12.04.2021 - 21.06.2021						
2.	ZADANIE NR 1, 2, 3, 5, 6					12.04.2021 - 15.10.2021		
3.	ZADANIE NR 8, 9.			12.04.2021 - 31.05.2021				

AKCEPTUJĘ :
Podpis oferenta :

.....